Ata da Reunião da Comissão Executiva Roteiro de Cicloturismo do Consórcio Ambiental Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
09/09/2010
SEPLAN – Rio Negrinho

Pauta:	1. Prosseguimento das discussões acerca da Idéia de Circuito; 2. Cronograma de ação e possibilidade de conclusão das etapas previstas no projeto até o final do ano visando possibilitar Lançamento em Março/2011; 3. Encaminhamentos acerca da legitimação do repasse de recursos. (Estabelecer texto básico para o Estatuto, Contrato de Consórcio, de Programa e de Rateio, como primeira proposta para avançarmos na discussão pautados nela).
Presentes:	Magno Bollmann (Prefeito SBS) Uwe Stortz (Secretário SECON/SBS) Uwe@saobentodosul.sc.gov.br Emerson Miguel Schoeffel (SEPLAN/RN RINO) mapeamento@rionegrinho.sc.gov.br Adriane Duffeck Carvalho Adriane.duffeck@hotmail.com Joel Machado (Chefe Turismo de São Bento do Sul) Joel@saobentodosul.sc.gov.br Cristiane N. da Silva (Diretora de Turismo de São Bento do Sul) cristiane@saobentodosul.sc.gov.br Marilia Maciel (Sec. Turismo de Campo Alegre) imprensa@campoalegre.sc.gov.br Samilie Kestiring (Coordenadora Turismo de Campo Alegre) turismo@campoalegre.sc.gov.br Roberto Zeininger (Divisão de Turismo de Corupá) divisão.turismo@corupa.sc.gov.br Mauro Fernandes Bácsfalusi (Consórcio Ambiental Quiriri) mauro@quiriri.com.br Leoni Fuerst (biol. SEPLAN Rio Negrinho/Consórcio Ambiental Quiriri) leoni@quiriri.com.br
Item n.1:	**1.** Prosseguimento das discussões acerca da Idéia de Circuito
Assuntos Debatidos	[Joel] demonstra roteiro indicado/discutido na reunião anterior envolvendo municípios de CA,CO e SBS. Apresenta possibilidades de roteiros opcionais e evidencia necessidade de padronização e definição de um roteiro principal que possibilite e/ou viabilize outros roteiros opcionais/alternativos; [Cristiane e Joel] definem diferenças entre os termos Roteiro, Circuito e Rota a pedido do Prefeito magno; [Joel] relembra dificuldade de quilometragem e conduz o grupo na discussão da continuidade mais apropriada para a região de RN; [Emerson] evidencia "trechos" mais indicados no território de RN, comentando potencialidades e aparelhagem turística existente e programada, como é o caso da Fábrica de Chocolates do Mosteiro; [Adriane] sugere saída de campo para "definição" do melhor roteiro.
Decisões Tomadas	→ **[Nino, Adriane e Joel] Saída de campo para reconhecimento do melhor roteiro em território de RN, no dia 13/09/10, 7:30h, com saída marcada na Prefeitura de Rio Negrinho**
Item n.2:	2. Cronograma de ação e possibilidade de conclusão das etapas previstas no projeto até o final do ano visando possibilitar Lançamento em Março/2011;

Assuntos Debatidos	[Samile] comunica que a vinda dos integrantes do Clube de Cicloturismo do Brasil está marcada para 03/11/10; [Joel] relata que em conversa com integrantes do clube ficou combinada reunião com o Clube durante o Evento de Turismo em São Paulo, para que eles possam visualizar o Roteiro e qual o adiantamento de trabalhos da proposta visando avaliar a possibilidade de conclusão dos trabalhos com antecedência;
Decisões Tomadas	→ ***Definição e formatação do roteiro para apresentação aos componentes do Clube de Cicloturismo do Brasil em São Paulo, na última semana de setembro***
Item n.3:	3. Encaminhamentos acerca da legitimação do repasse de recursos
Assuntos Debatidos	[Leoni]: relata que o municipio de corupá ainda não ratificou o Protocolo de Intensões do Consórcio e que será necessário a elaboração de Contrato de Programa e Rateio para o repasse, uma vez que três dos municípios consorciados já homologaram suas leis. Relatou que segunda-feira, 13/09/10 acontecerá o primeiro Seminário de Consórcio Públicos de SC e que após esse evento espera avaliar com mais clareza a forma mais indicada para repasse dos recursos, tanto dos municípios já homologados como de Consórcio Público, como no caso de CO; [Joel] comenta que enviou cópia do contrato por e-mail para subsidiar a elaboração dos documentos.
Decisões Tomadas	→ ***[Mauro] Definição do modelo contratual a ser utilizar para legitimação do repasse de recursos ao Clube de Cicloturismo do Brasil***